

# **Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería**

## **Unidad Extensión Rural**

### **Informe de Avance**

Proyecto “Establecimiento de Pequeñas Granjas Avícolas de Mujeres Asociadas en las comunidades La Chocolate, La Junta y San Antonio”

Rivas, Mayo de 2007

## **I. INTRODUCCIÓN**

En el presente informe se encuentra plasmado el avance del proyecto “Establecimiento de Pequeñas Granjas Avícolas de Mujeres Asociadas en las Comunidades de La Chocolata, Las Juntas y San Antonio”, el cual está dentro de los proyectos auspiciados por el grupo Verein Wohnbau-Rivas.

Este pequeño proyecto surge de la necesidad de promover la participación y el desempeño de la mujer rural en el hogar, a su vez mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiarias con el ingreso que esta actividad genera y la oportunidad de mejorar la dieta alimenticia mediante el consumo de este producto.

La EIAG apoya este tipo de actividades que van en pro del desarrollo familiar en las comunidades atendidas, con el sano propósito coadyuvar con el mejoramiento de las condiciones de vida de aquellas familias con menos oportunidades, brindándoles acompañamiento en su desarrollo y la asesoría técnica necesaria para el cumplimiento eficiente de los objetivos propuestos.

Inicialmente los colectivos presentados para la ejecución de este proyecto fueron: San Antonio, El Mono Negro y La Junta, posteriormente por problemas internos del grupo de El Mono Negro se sustituyó con Los Horconcitos.

## **II. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS / ETAPA**

Para la ejecución de este proyecto se hizo la identificación de beneficiarias, posteriormente se realizó una convocatoria a los grupos de beneficiarias para una reunión de coordinación donde estuvieron presentes la Sub-Dirección general de la EIAG, dos miembros de la Unidad de Extensión Rural, la responsable del Módulo Avícola en la EIAG, dos miembros del grupo de San Antonio y dos miembros del grupo Mono Negro.

En esta reunión cuyo objetivo principal era la presentación del proyecto y la aclaración de inquietudes y formas de trabajo, se llegó a los siguientes acuerdos:

1. El proyecto se realizará con una perspectiva de financiamiento mixto: 60% del monto a utilizar será reembolsado en abonos, con el fin de asegurar apoyo futuro a otros grupos de mujeres (revolvente) y el 40% restante será donado. El monto asignado se amortizará en 12 cuotas bimestrales de US \$ 42.00 (cuarenta y dos dólares) aproximadamente.
2. La EIAG dará acompañamiento a los grupos en dos sentidos:
  - Asesoría técnica y capacitación, éstas se realizarán con el fin de apoyar la calidad de la producción del rubro a impulsar.
  - Apoyo a la comercialización en la primera etapa (si fuese necesario).
3. A los grupos que tuviesen en su haber materiales de los necesarios para el proyecto se les tomará como aporte al valor del mismo, se le reducirá el desembolso y en consecuencia, la deuda.
4. Los pollitos y concentrado se comprarán en coordinación con la EIAG.
5. El proyecto se iniciará con 50 aves para facilitar su manejo y para que sirva como forma de aprendizaje.

En dicha reunión no estuvo presente el grupo de La Junta y el grupo Horconcitos, fue integrado a partir de la desintegración del grupo del Mono Negro.

## **ETAPA CONSTRUCCIÓN DE GALERA**

Para la realización de esta etapa la Sub-Dirección General orientó que las beneficiarias fuesen partícipes

de la ejecución directa en todos los sentidos, principalmente en la gestión, por lo que las mujeres tuvieron que efectuar las compras necesarias, previas cotizaciones que sirvieron de base para los respectivos desembolsos según el aporte de materiales de cada grupo. Este desembolso fue dirigido hacia la Unidad de Extensión Rural y de la Unidad a cada representante de grupo, los cuales están soportados por los comprobantes.

Los precios de los productos fueron cotizados en diferentes ventas de materiales de construcción del municipio de Rivas, pero las beneficiarias tenían la opción de comprar donde ofrecieran mejor precio.

En la construcción de dos galeras se elevó un poco el costo debido a que las condiciones de terreno no eran iguales y la distancia fue otro factor importante de incidencia en los costos. Cada grupo, manifestó una pequeña dificultad con relación a la programación de los recursos necesarios, por ejemplo, algunos detalles de la construcción no fueron reflejados en el presupuesto. Se notó la diferencia de desembolsos debido a que algunos grupos contaban con más materiales que otros.

En esta etapa se les estuvo dando seguimiento desde la selección del terreno, la orientación de la galera hasta la terminación de la misma.

### **ETAPA DE ESTABLECIMIENTO DE LAS GRANJAS**

En la primera etapa, se realizaron las siguientes actividades:

- Se les brindó los materiales necesarios para la habilitación de la galera, tales como granza, comederos, bebederos, cal para el encalado, vitaminas y concentrado para el recibimiento de los pollitos.
- Se realizó la compra de 50 pollos por galera primeramente y a los quince días se compraron 50 pollos más, de manera que esto facilitara la comercialización, estrategia que no estaba plasmada en el proyecto y que generó el incremento de los costos de esta etapa en relación a lo previsto, pero técnicamente, se valoró como más viable, por la inexperiencia de los grupos involucrados. Esta estrategia obligó a establecer comederos y bebederos para el inicio y para finalizar, lo cual no estaba previsto.
- Se realizaron vacunaciones al cumplir una semana cada camada.
- Se realizó pesaje al momento del recibimiento de los pollitos y cada semana se están llevando registros de peso y de consumo de alimento, de forma sistemática. La calidad de los pollos y el tipo de concentrado, ha permitido que éstos estén en el peso adecuado según la etapa en que se encuentren. La mortalidad en las parvadas es mínima.

### **ETAPA DE CAPACITACIÓN**

Se han realizado dos capacitaciones en donde han participado las productoras de cada grupo. Dichas capacitaciones se han realizado en el módulo avícola de la EIAG ubicado en la finca Santa María en la comunidad de la Chocolate.

Las temáticas impartidas fueron:

- *Manejo de Pollos de engorde.*
- *Prácticas Sanitarias en la crianza de pollos.*

Estas capacitaciones fueron impartidas por la responsable del módulo de la EIAG.

A las participantes se les ha facilitado el costo de transporte colectivo de su casa a la escuela y de la institución a la granja de la EIAG, ésta asuma el traslado.

Queda pendiente una capacitación que es la referida a las prácticas sanitarias en la matanza de pollo. La gira de intercambio se realizará posterior a la última capacitación programada.

### III- CONCLUSIONES

- La construcción de las galeras se concluyó satisfactoriamente, ya que los pequeños inconvenientes presentados sirvieron como aprendizaje tanto para los técnicos como para las beneficiarias.
- Se están realizando actividades de seguimiento técnico tales como: control de peso, consumo de alimento, mortalidad, sanidad, espacio y ventilación, las que permiten que los grupos de beneficiarias sientan el acompañamiento y logren asimilar con mayor eficiencia.
- Se están manejando dos parvadas de 50 pollos con una diferencia de quince días, esto permitirá un aprendizaje escalonado y mejores perspectivas de comercialización si se toma en cuenta que los grupos de beneficiarias no poseen aparatos eléctricos para preservar el producto (freezer).
- Los índices de mortalidad son mínimos, debido a que los factores ambientales han favorecido en esta etapa.
- Finalmente es digno de mencionar que los tres grupos coinciden en que el proyecto es una alternativa muy satisfactoria y están muy de acuerdo en extender en la medida de lo posible este beneficio a otras compañeras de escasos recursos económicos.